

Vältimatu sotsiaalabi seire 2025 1. kv

Tegevused

1.2 Kriisiplaanide, sh sotsiaalteenuste toimepidevuse riski- ja tegevusplaanide metoodiliste juhendmaterjalide koostamine ning KOVide juhendamine

1.3 Kriisiplaanide baasil üle-eestilise ülevaate loomine ja seire vältimatu sotsiaalabi korralduses kriisiolukorras

2.2 Ulatusliku vältimatu sotsiaalabi osutamiseks vajaliku õigusliku regulatsiooni, sh kriisiaja miinimumnõuete loomine

2.1 KOVe sotsiaalvaldkonna kriisiaegsete ülesannete määratlemine

3.2 Teiste osapoolte kaasamine olukorras, kus KOVi suutlikkus vältimatu sotsiaalabi osutamiseks ammendub

Pidevad tegevused

1.3 Kriisiplaanide baasil üle-eestilise ülevaate loomine ja seire vältimatu sotsiaalabi korralduses kriisiolukorras

1.4 KOVide jt oluliste osapoolte kriisiteadlikkuse suurendamine

2.3 Vältimatu sotsiaalabi osutamiseks vajalike varude ja nende kättetoimetamiseks vajaliku tarneahela loomine, toiduohutuse nõuete muutmise regulatsiooni väljatöötamine lähtuvalt kriisioludest.

2.4 Elanikkonnakaitse reservi loomine ja vabatahtlike kaasamine

3.1 Evakuatsiooni- ja majutuskohtade tagamise põhimõtete ja rollide täpsustamine

Koostatud aprill 2025 SIM, SKA, REM sisendi põhjal.

artali ülesanded ja täitmise seis (väljavõte tegevuskavast \

Lahendusettepanek	Vastutaja	Tähtaeg
TsiRKi kohaselt tuleb püsiva kriisiülesandega asutuse ja isiku kriisiplaani elanikkonnakaitse tegevuste osas teha koostööd Päästeametiga. KOV kooskõlastab kriisiplaani SKAga ning esitab selle arvamuse avaldamiseks teistele asjasse puutuvatele osalistele ning lõplikuks kooskõlastamiseks Päästeametile.	Päästeamet, KOVid / SKA	I kv 2026
Kriisivalmiduse indeksuuringu sotsiaalvaldkonna mõõdikute väljatöötamine minuomavalitsus.ee portaali.	SOM/SKA, Pää, REM	I kv 2025
Vältimatu sotsiaalabi raames osutatava toiduabi ja toitlustamise miinimumnõuete loomine.	SOM	IV kvartal
TSiRK mitteliikumisel SOM algatus muudatusteks	SOM	I kv 2025
SKA kriisiplaani koostamine, mis kajastab asutuse võimete kaardistust ja tegevusi SKA riigikaitseliste ja kriisiülesannete täitmiseks ning potentsiaalseid vabasid ressursse vajadusel teiste osapoolte, sh KOVide ametiabi korras abistamiseks.	SKA/SOM	I kv 2025

KOVide meetmete nõustav seire riskiplaanide ja kriisiplaanide koostamisel	Pää, SKA, REM	
Vältimatu sotsiaalabi teenuse tagamise teema lisamine kriisiõppustesse ning info- ja koolitusprogrammidesse.	SKA, SOM, Pää	
SIM juhib SIM - ELVL siseturvalisuse ja kriisideks valmisoleku töörühma, eesmärgiga hoida kriisivalmiduse teemadel KOVidega terviklikku riigiülest suhtlust ja informeerida KOVe riigipoolsetest kriisivalmiduse tegevustest. SoM valitsemisala vastutab töörühmas sotsiaalvaldkonna kriisivalmiduse arendamise kajastamise eest.	SOM/SiM	

Inimeste teavitamine elementaarse koduse kriisivaru sisust ja olulisusest.	PäA/ KOVd	
Evakuatsioonikohas inimeste majutamiseks jm evakuatsioonikoha toimimiseks vajalike esmaste varude tagamine.	PäA/KOVd	
Välisabi kaasamiseks vajaliku protsessi, vastutajate ja korralduse läbimõtlemine, sh KOVide roll ja vastutus protsessis.	RK	
Kriisiolukordade lahendamiseks KOVide eestvedamisel ja Päästeameti juhendamisel kohaliku kogukonna ja võrgustike kaardistamine, koolitustele kaasamine, eelkokkulepete sõlmimine.	PäA/KOV, SOM, MKM, REM	
Uleriigilise evakuatsiooni- ja majutuskohade kaardistamine ning andmebaasi loomine ja korraline uuendamine. Sh evakuatsioonikohtade ja majutuskohade kasutamise võrdleva kuluanalüüsi läbiviimine ning majutuskohade kasutusse võtmise õiguslike ja rakenduslike võimaluste väljatöötamine	PäA/ KOV, SKA, MKM	

/V memorandum) - **tegevused ajakavas**

Täitmine	Kommentaar
Töös	SKA: Osa KOVe on pöördunud SKA poole nende küsimustega ning SKA nõustab ja juhendab KOVe kriisiplaanide koostamisel. Oleme kaasatud Pää poolt KPMGa tehtavasse projekti, mille põhirõhk on KOVidele kriisiplaani metoodika koostamine. PÄA: edastatud minuomavalitsus.ee töögrupile.
Tehtud	SKA: Omavalitsus.ee kriisivalmiduse moodikute kaasajastamiseks Pää vajalikud sisendid antud, KOVidel oli REM poolt esmane vastamistähtaeg 24.03.
Tehtud	SOM: Esitatud ReM ja KOVdele tutvustamiseks KOVdele.
Ootel	SOM: Praegu info põhjal ootame, otsustame hiljemalt II kv.
Töös	SKA: Käib RKTK SOM alamkava täitmise rütmis. SKA RK tegevused kirjeldatud, KOV sotsiaalvaldkonna püsivate kriisiülesannete SKA plaani kirjeldus käib.

Töös	Pää: kriisiplaane hakatakse koostama peale riskianalüüside valmimist. Alates juuli 2025.
Töös	SOM: SOM korraldatavad kaheksa KOV seminari, lauaõppuse teemaks on VäSA. 23-24 aprill PÄA KOV õppus „Kevadmurd“ sotsiaalvaldkonna teemad sh VäSA on sees.
Tehtud	Pää: 11.02. toimus SiM- ELVL selle aasta esimene töörühma istung.

Töös	PäA: pidev tegevus. Aktiivne kampaania oli okt-nov 2024 ja planeeritud ulatuslikum kampaania taas 2025 lõpus
Töös	EVK KOV varustuskindluse üuring koos soovitustega. PäA: Püsivat rahastust ega lisarahastust saanud ei ole selleks tegevuseks. Saaurendame vastavalt võimalustele - ka praegu on hanked magamisvarustusele käimas. Oleme esitamas RES- taotlust, et liikuda EK 2.0 sihttaseme poole. Lisaks oleme avamas taotlusvooru KOVdele, mille kaudu on võimalik ka evakuatsioonikohade toimepidevust tõsta.
Töös	
Töös	PäA: Ennetusosakond teeb tihedat koostööd kogukondade suunal. Elanikkonnakaitse reservi kontseptsiooni loomise tähtajaks on PäAI 2026 sügis. Evakuatsiooni suunaliste vabatahtlike koolitamine käib juba alates 2023.a. sügisest ja ka sel aastal.
Töös	SKA: SKAI on töös hoolekandeesutuste evakuatsiooni korraldamise koordineerimiseks vajalike tööriistade loomine ja kaasajastamine sh ümberpaiknemise plaani koostamine. PäA: Majutuskohdade kaardistamine on pidev tegevus. Hetkel teeme regionaalseid ulatusliku evakuatsiooni plaane.